

## ANEKS nr 4

### do umowy nr 177/U/22 na Budowę i Wdrożenie Systemów Dziedzinowych, Platformy Regionalnej, GCPD i DR

zawartej w dniu 8 kwietnia 2022 r.

zawarty w dniu 21.12.2023 pomiędzy:

Województwem Pomorskim z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP: 583-31-63-786 REGON: 191674836, reprezentowanym przez:

1. **Wiesława Byczkowskiego** – Wicemarszałka Województwa Pomorskiego
2. **Jacka Szczepańskiego** – Zastępcę Dyrektora Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego uchwałą 770/65/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30.07.2019 r.

zwanym dalej: „Zamawiającym”

a

Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia - **Konsorcjum spółek** złożonym z:

1) **CompuGroup Medical Polska Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie, 20-149, przy ul. Do Dysa 9, NIP: 7121076075, REGON: 430585884, której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000136033, BDO: 000297117, kapitał zakładowy 810.000,00 PLN, reprezentowaną przez:

Waldemara Grudnia – Prezesa Zarządu

będącą **Liderem Konsorcjum**

2) **COMP Spółką Akcyjną** z siedzibą w Warszawie 02-230 przy ul. Jutrzenki 116, NIP: 5220001694, REGON: 012499190, której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037706, BDO: 000013641, kapitał zakładowy 14.795.470,00 PLN, reprezentowaną przez:

- a) Krzysztofa Morawskiego – Wiceprezesa Zarządu
- b) Andrzeja Wawra – Wiceprezesa Zarządu

będącą **Członkiem Konsorcjum**

które reprezentowane jest przez **Lidera Konsorcjum**, w imieniu którego działa **Waldemar Grudzień**, zwane w dalszej części Umowy łącznie **Wykonawcą** zwanymi w dalszej części Umowy łącznie **Stronami**

## Preambuła

Zważywszy, iż:

- 1) Strony w dniu 8 kwietnia 2022 r. zawarły umowę nr 177/U/22, której przedmiotem jest budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR (dalej: „Umowa”).
- 2) Termin wykonania Umowy ustalono na 8 grudnia 2023 r.
- 3) W trakcie realizacji Umowy doszło do zmiany części umów zawartych przez Wykonawcę z Partnerami Projektu PeZ tj. z:
  - Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. (PL05);
  - Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. (PL07);
  - Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim (PL08);
  - Copernicus Podmiotem Leczniczym Sp. z o.o. w Gdańsku (PL12);
  - Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. w Gdańsku (PL14);
  - Szpitalem Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o. w Kościerzynie (PL18);
  - Szpitalami Pomorskimi Sp. z o.o. w Gdyni (PL19);
- 4) Zmiany, o których mowa w pkt 3) powyżej dotyczyły m.in. wydłużenia okresu realizacji zamówienia w części dotyczącej dostawy i wdrożenia Systemów ERP, przy czym najodleglejszy termin wykonania umowy został ustalony na **30 czerwca 2024 r.** (dotyczy PL12 oraz PL19);
- 5) Wykonawca w ramach Umowy miał dostarczyć i uruchomić m.in. usługę Obsługi Nadzoru Właścicielskiego, o której mowa w Rozdziale II.13 Załącznika nr 9.2 do SIWZ;
- 6) Usługa Obsługi Nadzoru Właścicielskiego ma wspierać procesy związane z monitorowaniem przez Urząd Marszałkowski sytuacji podległych podmiotów leczniczych, a obszary nadzoru obejmują m.in. finanse i księgowość oraz kadry i płace;
- 7) Monitorowanie ma odbywać się poprzez dostęp do zestawu raportów, które w obszarach finanse i księgowość oraz kadry i płace, generowane są na podstawie danych gromadzonych w Systemach ERP stanowiących część SSI dostarczanych Partnerom Projektu;
- 8) Z uwagi na wydłużenie terminu dostawy i wdrożenia Systemów ERP u Partnerów Projektu uruchomienie usługi Obsługi Nadzoru Właścicielskiego w części dotyczącej obszarów finanse i księgowość oraz kadry i płace nie będzie możliwe z uwagi na brak danych



źródłowych pochodzących z Systemów ERP Partnerów Projektu wymienionych w pkt 3) powyżej;

- 9) Przeprowadzenie Testów Bezpieczeństwa oraz Testów Wydajności Platformy Regionalnej w części dotyczącej usługi Obsługi Nadzoru Właścicielskiego nie będzie możliwe bez zakończenia prac dotyczących podłączenia Systemów ERP wszystkich Partnerów Projektu;
- 10) Zamawiający planuje przeprowadzić zewnętrzny Audyt Bezpieczeństwa, który rozpocznie się nie wcześniej niż po podłączeniu Systemów ERP wszystkich Partnerów Projektu;
- 11) Czynności, o których mowa w pkt 9)-10) powyżej wymagają okresu nie krótszego niż 3 miesiące;
- 12) W Umowie Zamawiający dopuścił możliwość dokonania zmiany Umowy w zakresie dotyczącym:
- zmiany terminów, zakresu realizacji Przedmiotu Zamówienia i wysokości wynagrodzenia w stosunku do terminów, zakresów i wynagrodzenia wskazanych w Umowie w przypadku, gdy wystąpią zmiany Umów zawartych przez innych Partnerów (§20 ust. 1 lit. ab) Umowy);
  - zmiany terminów realizacji innych projektów i/lub zadań w Projekcie "Pomorskie e-zdrowie", jeżeli zmiana ta ma bezpośredni wpływ na realizację wdrożenia Oprogramowania i Infrastruktury Sprzętowej u Zamawiającego i Wykonawca nie ponosi winy za zmianę tych terminów. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim zmiana terminu wdrożenia Oprogramowania i Infrastruktury Sprzętowej u Zamawiającego może zostać dokonana w zakresie dłuższym niż determinowany zmianą terminów realizacji innych projektów i lub zadań w Projekcie "Pomorskie e-zdrowie" gdy adaptacja zmiany tego wymaga (§20 ust. 1 lit. b) Umowy);
- 13) Zgodnie z treścią art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2022 r., poz. 2185 – dalej „Ustawa nowelizująca”), w związku z istotną zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, dopuszczalna jest zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. przed 10 listopada 2022 r.) i będącej w toku w tym dniu, bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która polega na zmianie **postanowień umowy dotyczących jej wykonania**, w szczególności dotyczących:
- a) zakresu świadczenia wykonawcy, z czym może wiązać się odpowiadająca jej zmiana wynagrodzenia wykonawcy lub sposobu rozliczenia tego wynagrodzenia;
  - b) terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenia wykonywania umowy lub jej części;
  - c) sposobu wykonywania umowy;



- o ile wzrost wynagrodzenia wykonawcy spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy;
- 14) Wykonawca wskazał, iż w związku z istotnym zwiększeniem kosztów realizacji Umowy, wynikającym przede wszystkim z nieprzewidzianego wzrostu wskaźnika cen towarów i usług, powszechnego wzrostu cen energii, paliwa i bazy noclegowej, przesunięcie całej płatności przypisanej do Protokołu Odbioru Końcowego o ponad 7 miesięcy skutkowałoby zwiększeniem niekorzystnych dla Wykonawcy skutków zwiększenia kosztów realizacji Umowy, w szczególności z związku koniecznością wydłużenia okresu kredytowania wykonania Umowy, co mogłoby zaskutkować zagrożeniem wykonania Umowy;
- 15) Z treści art. 48 ust. 1 pkt 4 Ustawy nowelizującej wynika, iż w warunkach opisanych w tym przepisie dopuszczalna jest zmiana zarówno terminu, jak i sposobu płatności wynagrodzenia;
- 16) W przypadkach, w których zgodnie z powyższymi postanowieniami lub przepisami prawa możliwe jest wprowadzenie zmian do Umowy, Zamawiający przewidział także wprowadzenie odpowiedniej zmiany Harmonogramu Wdrożenia i/lub Zestawienia Etapów Płatności, jeżeli jest to konieczne dla uwzględnienia wprowadzonych zmian (**§20 ust. 2 Umowy**);
- 17) Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie zmiany w Umowie polegającej na wydłużeniu terminu uruchomienia usługi Obsługi Nadzoru Właścicielskiego w zakresie dotyczącym obszarów finanse i księgowość oraz kadry i płace, który stanowi Załącznik do niniejszego Aneksu;
- 18) Jako zmiana nieistotna w świetle art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych niezbędne jest usunięcie rozbieżności pomiędzy sposobem zapłaty Wynagrodzenia w zakresie utrzymania kolokacji GCPD/DP po Odbiorze Końcowym wynikającym z §10 ust. 1 i ust. 2) lit b) Umowy a sposobem wynikającym z §10 ust. 4) i Załącznika nr 2 lit. b) do Umowy „Zestawienie Etapów Płatności”;
- 19) Strony wyraziły zgodę na wprowadzenie wnioskowanych zmian.

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) – dalej: Ustawy pzp – oraz na podstawie postanowień **§ 20 ust. 1) lit. ab), lit. b), lit. u) oraz § 20 ust. 2) Umowy w zw. z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy pzp**, art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2022 r., poz. 2185) Strony zawierają niniejszy aneks do Umowy o następującej treści:

1. W Umowie wprowadza się następujące zmiany:

- 1.1. Zakres Etapu A6 ulega ograniczeniu o część obejmującą uruchomienie usług Obsługi Nadzoru Właścicielskiego, o której mowa w rozdziale II.3 Załącznika nr 9.2 do SIWZ, w obszarze: finanse-księgowość, kadry i płace w zakresie dotyczącym integracji tej usługi z Systemami ERP części Partnerów Projektu tj. PL05, PL07, PL08, PL12, PL14, PL18 i PL19 wraz przeprowadzeniem Testów dotyczących tych obszarów oraz Testów Wydajnościowych całej Platformy Regionalnej.;
- 1.2. Wyłączony z Etapu A6 zakres, o którym mowa w ust. 1.1 powyżej, zostanie zrealizowany jako odrębny Etap A6A z terminem jego wykonania przypadającym na **30 września 2024 r.**;
- 1.3. W Umowie, §3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie 57 (słownie: pięćdziesiąt siedem) miesięcy od daty podpisania niniejszej Umowy. W okresie od 30 miesiąca (od 1 października 2024 r.) do 57 miesiąca obowiązywania niniejszej Umowy, Przedmiot Umowy obejmuje realizację usługi kolokacji GCPD/DR”;
- 1.4. Okres obowiązywania Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w §11 Umowy zostanie wydłużony stosownie do wydłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, dokonanego w ust. 1.3 powyżej;
- 1.5. W trakcie procesu uruchomienia usługi Obsługi Nadzoru Właścicielskiego w części objętej Etapem A6A Wykonawca zapewni Zamawiającemu niezbędne wsparcie;
- 1.6. Okres realizacji Etapu A4 (Utrzymanie kolokacji GCPD/DR do daty Odbioru Końcowego) ulega wydłużeniu do 30 września 2024 r. przy czym Strony postanawiają, iż odbiór tego Etapu oraz jego rozliczenie nastąpi w pierwotnym terminie tj. wraz z odbiorem i rozliczeniem Etapu A6.
- 1.7. Wykonanie świadczeń, o których mowa w ust. 1.1-1.6 powyżej (w tym w szczególności świadczenie usługi utrzymania kolokacji w okresie od 9 grudnia 2023 r. do 30 września 2024 r.) nie skutkuje zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
- 1.8. Celem uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wykonawca zobowiązany jest: dokonać aktualizacji Dokumentacji Analizy Bezpieczeństwa na dzień Odbioru Końcowego.
- 1.9. Załącznik nr 2 do Umowy „Zestawienie Etapów Płatności” otrzymuje następujące brzmienie: „Ceny Brutto za poszczególne Etapy kształtują się zgodnie z poniższą tabelą. Płatności za poszczególne etapy są płatnościami częściowymi/ratalnymi. Rozliczenie całości umowy nastąpi po Protokole Odbioru Końcowego.”



Numer ETAPU	Prace niezbędne do odbioru ETAPU	Cena brutto
A1	Wykonanie Struktury Systemu i Projektu PeZ.	237 420,31 zł
A2	Analiza Bezpieczeństwa Informacji PeZ.	237 420,31 zł
A3	Dostawa kolokacji GCPD /DR, przeprowadzenie Testów-wskazanie miejsca kolokacji.	-
A4	Utrzymanie kolokacji GCPD /DR do daty Odbioru Końcowego	237 420,31 zł
A5	Dostawa, instalacja, konfiguracja, przeprowadzenie Testów Infrastruktury Serwerowej, Oprogramowania Standardowego w GCPD/DR oraz Instruktaży Stanowiskowych.	13 770 378,10 zł
A6	Dostawa, instalacja, konfiguracja, wdrożenie, przeprowadzenie Testów Oprogramowania Aplikacyjnego eUsług Platformy Regionalnej w GCPD/DR oraz Instruktaży Stanowiskowych. Wykonanie integracji Platformy Regionalnej w GCPD/DR ze Szpitalnymi Systemami Informatycznymi w Podmiotach Leczniczych i przeprowadzenie Testów w celu kompletnego uruchomienia Oprogramowania eUsług Platformy Regionalnej (z wyłączeniem Uruchomienia usługi Obsługi Nadzoru Właścicielskiego w obszarze finanse, księgowość, kadry i płace wraz z przeprowadzeniem Testów)	8 765 200,72 zł
A6A	Uruchomienie usługi Obsługi Nadzoru Właścicielskiego w obszarze finanse, księgowość, kadry i płace wraz z przeprowadzeniem Testów. Protokół Odbioru Końcowego.	134 423,28 zł
		48 547,26 zł
A7*	Utrzymanie kolokacji GCPD /DR od daty Odbioru Końcowego	237 420,31 zł
A8	Dostarczenie, wdrożenie i uruchomienie systemu bezpieczeństwa.	1 349 310, 00 zł
	<b>Razem</b>	<b>25 017 540,60 zł</b>
*Płatność za Etap będzie realizowana kwartalnie (proporcjonalnie – na koniec każdego kwartału realizacji kolokacji) od momentu rozpoczęcia realizacji Etapu.		

- 1.10 Załącznik nr 4) g) do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”, Punkt 6 „Organizacja Wdrożenia (Część wspólna)”, Podpunkt 6.1 „Założenia podstawowe”, Tabela 1 „Harmonogram Wdrożenia” – w części odpowiadającej zakresowi właściwemu dla Województwa Pomorskiego otrzymuje następujące brzmienie:



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Numer ETAPU	Zakres ETAPU	Miesiąc realizacji (liczony od dnia podpisania Umowy)																											
Platforma Regionalna (warstwa regionalna – zakres obejmujący Województwo Pomorskie)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26-29	30-57	
A1	Wykonanie Struktury Systemu i Projektu PeZ.	X	X	X	X																								
A2	Analiza Bezpieczeństwa Informacji PeZ	X	X	X	X																								
A3	Dostawa kolokacji GCPD /DR, przeprowadzenie Testów.			X																									
A4	Utrzymanie kolokacji GCPD /DR do daty Odbioru Końcowego				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X (nie później niż do 30 września 2024 r.)	
A5	Dostawa, instalacja, konfiguracja, przeprowadzenie Testów Infrastruktury Serwerowej, Oprogramowania Standardowego w GCPD/DR oraz Instruktaży Stanowiskowych.				X	X	X	X	X	X	X	X	X (nie później niż do 31.03.2023 r.)																

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk tel. 58 32 68 524, faks 58 32 68 526,



WOJEWÓDZTWO  
POMORSKIE

[illegible]



[illegible]

- Szczepiński 1.8*  
*1.11* W Umowie, §10 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy płatne będzie w częściach po realizacji poszczególnych Etapów zgodnie z Załącznikiem 2.1 do SIWZ „Zestawienie etapów płatności”, który stanowi jednocześnie załącznik nr 2 do niniejszej Umowy (z wyłączeniem Etapu A7, za który płatności będą realizowane w ujęciu kwartalnym).
- Szczepiński 1.9*  
*1.12* W Umowie, §10 ust. 2) lit. b) otrzymuje następujące brzmienie: „po Odbiorze Końcowym w równych częściach za utrzymanie kolokacji GCPD/DR po każdym kolejnym kwartale”.

## §2

1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem 04.12.2023 r.
3. Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

### ZAMAWIAJĄCY:

**WICEMARSZAŁEK**

*Wiesław Byczkowski*

**Z-CA DYREKTORA**  
Departamentu Cyfryzacji

*Szczepiński*  
**Jacek Szczepański**

*Zmniejszenie zaangażowania środków budżetowych w 2023 r.*

*W/DPR/05*

*851-85195-6067: zm. o 146 501,74 zł do kwoty 19 314 371,56 zł*

*851-85195-6069: zm. o 36 468,80 zł do kwoty 4 807 937,57 zł*

*Zaangażowanie środków budżetowych w 2024 r.*

*W/DPR/13*

*851-85195-6060: 182 970,54 zł*

*H. Jastrzębska*

Sprawdzono zgodność z przepisami ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

*597/z/22*

nr rejestru

*18.12.2023*

*Julia Warkale*

data i podpis

Sprawdzono pod względem  
legalności, celowości i gospodarności

Data *18.12.2023* Podpis .....

**Z-CA DYREKTORA**  
Departamentu Cyfryzacji

*Szczepiński*  
**Jacek Szczepański**

### WYKONAWCA:

*Prezes Zarządu*

*Waldemar Grudzień*

**CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.**  
ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin, Polska  
KZ 810.000.00 PLN, REGON 430585884  
KRS 0000136033, NIP PL 712-10-76-075  
tel. +48 81 444-20-15, fax +48 81 444-20-18  
BPO 000297117, www.cgm.com/pl

*Przebiegowe koszty zobowiązanie w wysokości 76 313,70 zł wolum 2024 na lata 2026-27 z uchw. o HPF.*

*zobowiązanie w 2024. koszty 25 437,80 zł z korektą 750.75018-4300. W/DPR/07*

*21.12.23 de w*

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
DS. KSIĘGOWOŚCI I FUNDUSZY

*Danuta Pińska*

POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM  
NIE BUDZI ZASTRZEŻENIA

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk tel. 58 32

68 526 58 32 68 526,



WOJEWÓDZTWO  
POMORSKIE