



egz. Zamawiającego

## ANEKS NR 2

### do umowy nr 177/U/22 na Budowę i Wdrożenie Systemów Dziedzinowych, Platformy Regionalnej, GCPD i DR

zawartej w dniu 8 kwietnia 2022 r.

zawarty w dniu 6 marca 2023 r. pomiędzy:

1) Województwem Pomorskim z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP: 583-31-63-786 REGON: 191674836, reprezentowanym przez:

- a) Wiesław Byczkowski – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
- b) Jacek Szczepański – Zastępca Dyrektora Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego uchwałą nr 770/65/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 lipca 2019 roku.

zwanym dalej: **Zamawiającym**

a

Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia - **Konsorcjum spółek** złożonym z:

1) **CompuGroup Medical Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie, 20-149, przy ul. Do Dysa 9, NIP: 7121076075, REGON: 430585884, której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000136033, BDO: 000297117, kapitał zakładowy 810.000,00 PLN, reprezentowaną przez:

a) **Waldemara Grudnia** – Prezesa Zarządu  
będącą Liderem Konsorcjum,

2) **COMP Spółką Akcyjną** z siedzibą w Warszawie 02-230 przy ul. Jutrzenki 116, NIP: 5220001694, REGON: 012499190, której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037706, BDO: 000013641, kapitał zakładowy 14.795.470,00 PLN, reprezentowaną przez:

- a) **Krzysztofa Morawskiego** – Wiceprezesa Zarządu
- b) **Andrzeja Wawra** – Wiceprezesa Zarządu  
będącą Członkiem Konsorcjum,

które reprezentowane jest przez Lidera Konsorcjum, w imieniu którego działa **Waldemar Grudzień**, zwane w dalszej części Aneksu łącznie **Wykonawcą**

zwanymi w dalszej części Aneksu łącznie **Stronami**

### Preambuła

Zważywszy, iż:

- 1) Strony w dniu 8 kwietnia 2022 r. zawarły umowę nr 177/U/22, której przedmiotem jest budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR (dalej: „Umowa”).
- 2) W ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest m.in. do realizacji Etapu A5 polegającego na dostawie, instalacji, konfiguracji i przeprowadzeniu Testów



Infrastruktury Serwerowej i Oprogramowania Standardowego w GCPD/DR oraz Instruktaży Stanowiskowych.

- 3) W wyniku wystąpienia okoliczności związanych z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, które nie były znane Stronom przed upływem terminu składania ofert, a które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo Polski, Zamawiający pismem z dnia 9 grudnia 2022 r. (załącznik nr 1 do aneksu) zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem o zmianę lokalizacji serwerowni GCPD/DR z zaakceptowanej przez Zamawiającego w ramach Etapu A3 realizacji Umowy na lokalizację zapewniającą znacznie wyższy poziom zabezpieczenia Infrastruktury Serwerowej przed ewentualnymi cyberatakami.
- 4) Opisana w pkt. 3) zmiana lokalizacji serwerowni spowoduje wydłużenie terminu realizacji Etapu A5 Umowy, a tym samym data produkcji Infrastruktury Serwerowej będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy od daty jej dostawy do GCPD/DR. Wykonawca pismem z dnia 10 grudnia 2022 r. (załącznik nr 2 do aneksu) zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę Umowy w zakresie wymagań dla ww. Infrastruktury oraz zmianę Harmonogramu Wdrożenia poprzez wydłużenie terminu realizacji Etapu A5 do 31 marca 2023 r.
- 5) Zamawiający zwrócił się o zmianę Załącznika nr 9.2 do SIWZ oraz Umowy w zakresie dotyczącym liczby egzemplarzy Dokumentacji dostarczanej w formie papierowej oraz elektronicznej.
- 6) Strony wyraziły zgodę na wprowadzenie wnioskowanych zmian.

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 5 stawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) – dalej: Ustawy pzp – oraz na podstawie postanowień § 20 ust. 1) lit. e), lit. h), lit. i) i j) oraz § 20 ust. 2) Umowy w zw. z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy pzp, w zw. z § 20 ust. 4) Umowy Strony zawierają niniejszy Aneks do Umowy o następującej treści:

#### § 1.

1. W Umowie wprowadza się następujące zmiany:
  - 1.1. §6 pkt 6 Umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Poszczególne elementy Dokumentacji Przedmiotu Zamówienia dostarczone zostaną Zamawiającemu przez Wykonawcę w języku polskim i każdorazowo według wyboru Zamawiającego w formie pisemnej i/lub elektronicznej. Dokumentacja w postaci elektronicznej będzie dostarczona na odpowiednio oznakowanych nośnikach elektronicznych CD/DVD/pendrive umożliwiających jej powielanie. Dokumentacja Przedmiotu Zamówienia powinna zostać dostarczona przez Wykonawcę w postaci papierowej w 1 egzemplarzu. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy tłumaczenia z języka angielskiego dokumentacji firm trzecich, o ile producent nie dostarcza dokumentacji w języku polskim. Dokumentacja Przedmiotu Zamówienia (ostateczna) ma być dostarczona Zamawiającemu w momencie zgłoszenia gotowości Wykonawcy do odbioru i jest warunkiem koniecznym do skutecznego zgłoszenia”;
  - 1.2. w Załączniku nr 9.2 do SIWZ (Wymagania na Platformę Regionalną), pkt II.2.1.3 w rozdziale II (Dokumentacja specjalistyczna) otrzymuje następujące brzmienie: „Dokumentacje muszą być dostarczone w formie elektronicznej, umożliwiającej powielanie, na odpowiednio oznakowanych nośnikach elektronicznych CD/DVD/pendrive i/lub w formie papierowej w 1 egzemplarzu. O sposobie dostarczenia Dokumentacji każdorazowo decyduje Zamawiający”;
  - 1.3. Załącznik nr 4) g) do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”, Punkt 6 „Organizacja Wdrożenia (Część wspólna)”, Podpunkt 6.1 „Założenia podstawowe”, Tabela 1 „Harmonogram Wdrożenia” – w części odpowiadającej zakresowi właściwemu dla Województwa Pomorskiego otrzymuje następujące brzmienie:

✓



Numer ETAPU	Zakres ETAPU	Miesiąc realizacji (liczony od dnia podpisania Umowy)																				
Platforma Regionalna (warstwa regionalna – zakres obejmujący Województwo Pomorskie)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21÷48
A1	Wykonanie Struktury Systemu i Projektu PeZ.	X	X	X	X																	
A2	Analiza Bezpieczeństwa Informacji PeZ	X	X	X	X																	
A3	Dostawa kolokacji GCPD /DR, przeprowadzenie Testów.			X																		
A4	Utrzymanie kolokacji GCPD /DR do daty Odbioru Końcowego				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A5	Dostawa, instalacja, konfiguracja, przeprowadzenie Testów Infrastruktury Serwerowej, Oprogramowania Standardowego w GCPD/DR oraz Instruktaży Stanowiskowych.				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A6	Dostawa, instalacja, konfiguracja, wdrożenie, przeprowadzenie Testów Oprogramowania Aplikacyjnego eUsług Platformy Regionalnej w GCPD/DR oraz Instruktaży Stanowiskowych. Wykonanie integracji Platformy Regionalnej w GCPD/DR ze Szpitalnymi Systemami Informatycznymi w Podmiotach Leczniczych i przeprowadzenie Testów w celu kompletnego uruchomienia Oprogramowania eUsług Platformy Regionalnej. Protokół Odbioru Końcowego.						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A7	Utrzymanie kolokacji GCPD /DR od daty Odbioru Końcowego																					X



1.4. Załącznik nr 4) g) do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia – Punkt 6 „Organizacja Wdrożenia (Część wspólna)”, Podpunkt 6.3. „Infrastruktura Sprzętowa” ustęp 4) otrzymuje następujące brzmienie:

„Wszystkie oferowane urządzenia muszą być nowe wyprodukowane nie wcześniej niż 6 m-cy od daty dostawy, przy czym „data dostawy” oznacza datę dostawy Infrastruktury Sprzętowej wskazaną w Szczegółowym Harmonogramie Wdrożenia w brzmieniu sprzed zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy”.

## § 2.

1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia z mocą obowiązującą od 8 stycznia 2023 r.
3. Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

### ZAMAWIAJĄCY:

WICEMARSZAŁEK

*Wiesław Byczkowski*

Z-CIA DYREKTORA  
Departamentu Cyfryzacji  
*Jacek Szczepański*

### WYKONAWCA:

Prezes Zarządu

*Waldemar Grudzień*

CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.  
ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin, Polska  
KZ 810.000.00 PLN, REGON 430585884  
KRS 0000136033, NIP PL 712-10-76-075  
tel. +48 81 444-20-15, fax +48 81 444-20-18  
BDO 000297117, www.cgm.com/pl

*brak zmian finansowych*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ROZWOJU FUNDUSZY  
REGIONALNYCH  
*Danuta Lepkowska*

Sprawdzono zgodność z przepisami ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

597/2122  
nr rejestru

2.03.2023  
data i podpis

Sprawdzono pod względem  
legalności, celowości i gospodarności  
Z-CIA DYREKTORA  
DEPARTAMENTU CYFRYZACJI  
Data 2.3.2023 Podpis *Jacek Szczepański*

POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM  
NIE BUDZI ZASTRZEŻEN  
*Kes* 2023  
RADCA PRAWNY  
KATAZYNA PIETRA  
DATA  
BRP.0824.FEC.2023