



**ANEKS NR 3**  
**do umowy nr 177/U/22 na Budowę i Wdrożenie Systemów**  
**Dziedzinowych, Platformy Regionalnej, GCPD i DR**  
**zawartej w dniu 8 kwietnia 2022 r.**

zawarty w dniu 30 czerwca 2023 r. pomiędzy:

- 1) Województwem Pomorskim z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP: 583-31-63-786 REGON: 191674836, reprezentowanym przez:
  - a) **Wiesława Byczkowskiego** – Wicemarszałka Województwa Pomorskiego
  - b) **Jacka Skrzyneckiego** – Zastępcę Dyrektora Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego uchwałą nr 653/264/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 6 lipca 2021 roku

zwanym dalej: **Zamawiającym**

a

Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia - **Konsorcjum spółek** złożonym z:

1) **CompuGroup Medical Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie, 20-149, przy ul. Do Dysa 9, NIP: 7121076075, REGON: 430585884, której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000136033, BDO: 000297117, kapitał zakładowy 810.000,00 PLN, reprezentowaną przez:

a) **Waldemara Grudnia** – Prezesa Zarządu  
będącą Liderem Konsorcjum,

2) **COMP Spółką Akcyjną** z siedzibą w Warszawie 02-230 przy ul. Jutrzenki 116, NIP: 5220001694, REGON: 012499190, której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037706, BDO: 000013641, kapitał zakładowy 14.795.470,00 PLN, reprezentowaną przez:

a) **Krzysztofa Morawskiego** – Wiceprezesa Zarządu  
b) **Andrzeja Wawra** – Wiceprezesa Zarządu  
będącą Członkiem Konsorcjum,

które reprezentowane jest przez **Lidera Konsorcjum**, w imieniu którego działa **Waldemar Grudzień**, zwane w dalszej części Aneksu łącznie **Wykonawcą**

zwanymi w dalszej części Aneksu łącznie **Stronami**

**Preambuła**

Zważywszy, iż:

- 1) Strony w dniu 8 kwietnia 2022 r. zawarły umowę nr 177/U/22, której przedmiotem jest budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR (dalej: „Umowa”).

- 2) W ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest m.in. do realizacji Elektronicznego Obiegu Dokumentów opisanego w załączniku 4) u) do Umowy „Platforma Regionalna”, Rozdział II e – Usługi, Podrozdział II.19 Elektroniczny Obieg Dokumentów.
- 3) Na obecnym etapie brak jest istnienia zasadności biznesowej dla wdrożenia ww. e-Usługi na Platformie Regionalnej, zatem Zamawiający pismem z dnia 10 maja 2023 r. zwrócił się z wnioskiem do Wykonawcy o wyłączenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów z zakresu rzeczowego Umowy.
- 4) Wykonawca pismem z dnia 2 czerwca 2023 r. wyraził zgodę na dokonanie wnioskowanej zmiany wskazując, że koszt realizacji ww. e-usługi został ustalony na kwotę 73 800,60 zł brutto.
- 5) Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. – dalej „Pzp”) zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty są dopuszczalne, jeżeli nie są istotne tj. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na dostawę. Wartość dopuszczalnej zmiany w przypadku niniejszej Umowy nie może przekroczyć kwoty 2 374 203,12 zł, zaś dotychczas nie nastąpiła zmiana Umowy na podstawie przywołanego przepisu.
- 6) W wyniku wystąpienia okoliczności związanych z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, które nie były znane Stronom przed upływem terminu składania ofert, a które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo Polski, Zamawiający pismem z dnia 17 maja 2023 r. zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem o dokonanie zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści złożonej oferty poprzez rozszerzenie zakresu rzeczowego Przedmiotu Zamówienia o dodatkowe urządzenie firewall wraz z niezbędnymi licencjami. Biorąc pod uwagę aktualne zagrożenia dotyczące cyberprzestrzeni, w ocenie Zamawiającego dla zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa wdrażanych systemów konieczny jest zakup dodatkowych urządzeń firewall, o dodatkowych funkcjonalnościach w stosunku do już dostarczonych przez Wykonawcę urządzeń WatchGuard.
- 7) Wykonawca w dniu 24 maja 2023 r. wyraził zgodę na dokonanie wnioskowanej zmiany przedstawiając ofertę na dostarczenie, wdrożenie i uruchomienie systemu bezpieczeństwa opartego o urządzenia firmy FortiGate i opiekującą na kwotę 1 349 310,00 zł brutto.
- 8) Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. – dalej „Pzp”) zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty są dopuszczalne, jeżeli zostały one przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, charakter i warunki wprowadzania zmian. Jednocześnie §20 ust. 1 lit. j) Umowy przewiduje przesłankę zmiany postanowień Umowy: zmiana zakresu realizacji Przedmiotu Zamówienia w stosunku do zakresów wskazanych w Przedmiocie Zamówienia może nastąpić w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane do upływu terminu składania ofert.
- 9) Na podstawie §20 ust. 2 Umowy, dopuszczalna jest stosowna zmiana Zestawienia Etapów Płatności. Opisana w pkt. 6) zmiana spowodowała uzgodnienie dodatkowego Etapu (A8) wraz z przypadającą na niego kwotą wynagrodzenia i zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust.1 Umowy.

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) – dalej: Ustawy pzp – oraz na podstawie §20 ust. 1) lit. j) oraz §20 ust. 2 Umowy w zw. z art. 144 ust. 1 pkt 1) Ustawy pzp, Strony zawierają niniejszy Aneks do Umowy o następującej treści:



§ 1.

1. W Umowie wprowadza się następujące zmiany:
  - 1.1. §9 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie: „Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy stanowi cena ryczałtowa w całkowitej wysokości 25 017 540,60 złotych brutto (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych 60/100)”.
  - 1.2. Załącznik nr 2 do Umowy „Zestawienie Etapów Płatności” otrzymuje następujące brzmienie: „Ceny Brutto za poszczególne Etapy kształtują się zgodnie z poniższą tabelą. Płatności za poszczególne etapy są płatnościami częściowymi/ratalnymi. Rozliczenie całości umowy nastąpi po Protokole Odbioru Końcowego.”

Numer ETAPU	Prace niezbędne do odbioru ETAPU	Cena brutto
A1	Wykonanie Struktury Systemu i Projektu PeZ.	237 420,31 zł
A2	Analiza Bezpieczeństwa Informacji PeZ.	237 420,31 zł
A3	Dostawa kolokacji GCPD /DR, przeprowadzenie Testów- wskazanie miejsca kolokacji.	-
A4	Utrzymanie kolokacji GCPD /DR do daty Odbioru Końcowego	237 420,31 zł
A5	Dostawa, instalacja, konfiguracja, przeprowadzenie Testów Infrastruktury Serwerowej, Oprogramowania Standardowego w GCPD/DR oraz Instruktaży Stanowiskowych.	13 770 378,10 zł
A6	Dostawa, instalacja, konfiguracja, wdrożenie, przeprowadzenie Testów Oprogramowania Aplikacyjnego eUsług Platformy Regionalnej w GCPD/DR oraz Instruktaży Stanowiskowych. Wykonanie integracji Platformy Regionalnej w GCPD/DR ze Szpitalnymi Systemami Informatycznymi w Podmiotach Leczniczych i przeprowadzenie Testów w celu kompletnego uruchomienia Oprogramowania eUsług Platformy Regionalnej.	6 573 968,14 zł
	Protokół Odbioru Końcowego.	2 374 203,12 zł
A7*	Utrzymanie kolokacji GCPD /DR od daty Odbioru Końcowego	237 420,31 zł
A8	Dostarczenie, wdrożenie i uruchomienie systemu bezpieczeństwa.	1 349 310, 00 zł
	<b>Razem</b>	<b>25 017 540,60 zł</b>
<b>*Płatność za Etap będzie realizowana kwartalnie (proporcjonalnie- na koniec każdego kwartału realizacji kolokacji) od momentu rozpoczęcia realizacji Etapu.</b>		

- 1.3. Załącznik nr 4) g) do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”, Punkt 6 „Organizacja Wdrożenia (Część wspólna)”, Podpunkt 6.1 „Założenia podstawowe”, Tabela 1 „Harmonogram Wdrożenia” – w części odpowiadającej zakresowi właściwemu dla Województwa Pomorskiego otrzymuje następujące brzmienie:



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**URZĄD MARSZAŁKOWSKI**  
**WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO**



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

Numer ETAPU	Zakres ETAPU	Miesiące realizacji (liczony od dnia podpisania Umowy)																				
Platforma Regionalna (warstwa regionalna – zakres obejmujący Województwo Pomorskie)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21÷48
A1	Wykonanie Struktury Systemu i Projektu PeZ.	X	X	X	X																	
A2	Analiza Bezpieczeństwa Informacji PeZ	X	X	X	X																	
A3	Dostawa kolokacji GCPD /DR, przeprowadzenie Testów.			X																		
A4	Utrzymanie kolokacji GCPD /DR do daty Odbioru Końcowego				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A5	Dostawa, instalacja, konfiguracja, przeprowadzenie Testów Infrastruktury Serwerowej, Oprogramowania Standardowego w GCPD/DR oraz Instruktaży Stanowiskowych.				X	X	X	X	X	X	X	X	X (nie później niż do 31.03.2023 r.)									
A6	Dostawa, instalacja, konfiguracja, wdrożenie, przeprowadzenie Testów Oprogramowania Aplikacyjnego eUsług Platformy Regionalnej w GCPD/DR oraz Instruktaży Stanowiskowych. Wykonanie integracji Platformy Regionalnej w GCPD/DR ze Szpitalnymi Systemami Informatycznymi w Podmiotach Leczniczych i przeprowadzenie Testów w celu kompletnego uruchomienia Oprogramowania eUsług Platformy Regionalnej.						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A7	Protokół Odbioru Końcowego.																					X
A8	Utrzymanie kolokacji GCPD /DR od daty Odbioru Końcowego																					
	Dostarczenie, wdrożenie i uruchomienie systemu bezpieczeństwa.																X	X	X	X	X	



1.4. Załącznik nr 4) u) do Umowy „Platforma Regionalna”, Rozdział II e – Usługi, Podrozdział II.19 Elektroniczny Obieg Dokumentów otrzymuje następujące brzmienie: „Skreślono”.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszego aneksu uzgodnić z Zamawiającym koncepcję wdrożenia systemu bezpieczeństwa i dokonać niezbędnej aktualizacji Dokumentacji Przedmiotu Zamówienia.
2. Dla uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że system bezpieczeństwa ujęty w Etapie A8 wchodzi w skład Infrastruktury Sieciowej i mają do niego zastosowanie wszystkie zapisy Umowne dotyczącego tego rodzaju Sprzętu z wyłączeniem okresu gwarancji, który dla systemu bezpieczeństwa wynosi 60 miesięcy.
3. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
4. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.
5. Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Prezes Zarządu

Waldemar Grudzień

Compu Group Medical Polska Sp. z o.o.  
ul. Do Dłusa 9, 20-149 Lublin, Polska  
KZ 840.000.00 PLN, REGON 430585884  
KRS 0000136033, NIP PL 712-10-76-075  
tel.+48 81 444-20-15, fax +48 81 444-20-18  
BDO 000297117, www.cgm.com/pl

WICEMARSZAŁEK

Wiesław Byczkowski

KONTRAS  
SKARBNIK

z-ca DYREKTORA  
DEPARTAMENTU CYFRYZACJI

Jacek Skrzynecki

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO

Henryk Halmann

W zadaniu W/DPR/OS zwiększono  
kwotę umowy 177/U/22 o:

851-85195-6067 - 1021281,26 PLN

851-85195-6069 - 254228,14 PLN

STARSZY INSPEKTOR

Marek Malicki

Aneks zwiększający kwotę umowy z 2023 r.  
W/DPR/OS

851-85195-6067: 24.0 1021281,26 zł do kwoty 19459449,22 zł

851-85195-6069: 24.0 254228,14 zł do kwoty 4844051,84 zł

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. KSIĘGOWOŚCI I FINANSÓW  
Dariusz Lipiński

POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM  
NIE BUDZI ZAŚRZEŻEN

26.06.23

DATA

BRP.0824-2544.2023

Sprawdzone pod względem  
legalności, celowości i gospodarności

28.06.23

DATA

Podpis Jacek Skrzynecki

Sprawdzone zgodność z przepisami  
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych

A. Siemgiało

28.06.2023

Podpis Jacek Skrzynecki